

## **Kërkesë për Bilanc të Përgjithshëm Financiar dhe Planifikimin e Hapave të Mëtutjeshëm të Projektit**



09.06.2026

### **Të nderuar anëtarë të Stafit të Ndërtimit, Kontrollit të Financave dhe Stafit Organizativ,**

Së pari, dëshiroj t'ju falënderoj për angazhimin, kohën dhe kontributin tuaj të vazhdueshëm në realizimin e projektit të Kishës Shën Nënë Tereza në Dugajevë.

Para disa ditësh ju jam drejtuar me një shkresë, në të cilën kam propozuar mbajtjen e një takimi pune në Kosovë, me qëllim që të bëjmë një analizë të përgjithshme të gjendjes aktuale të projektit, si në aspektin financiar ashtu edhe në atë ndërtimor. Qëllimi i këtij propozimi ishte dhe mbetet që të kemi një pasqyrë të qartë mbi atë që është realizuar deri më tani, mbi detyrimet ekzistuese dhe mbi punët që ende na presin deri në përfundimin e plotë të projektit.

Me keqardhje duhet të konstatoj se, pavarësisht rëndësisë së kësaj çështjeje, nuk kam pranuar ndonjë përgjigje konkrete apo qëndrim lidhur me propozimin për takim dhe analizë të përbashkët. Duke respektuar angazhimet e secilit prej jush, por njëkohësisht duke pasur parasysh përgjegjësinë që kemi ndaj donatorëve dhe vetë projektit, u gjenda në situatën që të kërkoj mendimin e donatorëve përmes një ankete publike lidhur me një nga vendimet e rëndësishme që na pret – përzgjedhjen e fasadës së kishës.

Në këtë anketë morën pjesë 28 familje dhe përfaqësues familjesh, të cilët dhanë mendimin e tyre lidhur me variantet e propozuara për fasadën. Rezultatet tregojnë një interesim të madh të donatorëve për ecurinë e projektit dhe dëshirën e tyre që objekti të përfundojë me cilësi sa më të lartë. Rezultatet mund t'i shihni në dokumentin Excel të gjeneruar automatikisht nga anketa e realizuar përmes Microsoft Forms.

Këto rezultate pasqyrojnë vullnetin dhe pritshmëritë e donatorëve tanë lidhur me fazat e ardhshme të projektit. Për t'iu përgjigjur në mënyrë të përgjegjshme këtyre pritshmërive, bëhet edhe më e domosdoshme që të kemi:

- një bilanc të plotë dhe të qartë financiar;
- pasqyrën e të gjitha donacioneve të pranuar deri më tani;
- gjendjen aktuale të mjeteve financiare;
- obligimet dhe detyrimet ekzistuese;
- vlerësimin e kostove për punët e mbetura;
- ofertat dhe kostot e varianteve të ndryshme të fasadës dhe të rregullimit të ambientit përreth kishës.

Vetëm në këtë mënyrë do të mund të përcaktojmë me saktësi se sa mjete financiare nevojiten për përfundimin e plotë të projektit.

Një pasqyrë e tillë nuk është e rëndësishme vetëm për ne si bartës të përgjegjësive organizative, por edhe për donatorët ekzistues dhe ata potencialë. Donatorët kanë të drejtë të dinë se sa mjete janë grumbulluar, sa janë shpenzuar, ku qëndron projekti aktualisht, çfarë është realizuar deri më tani, çfarë ka mbetur për t'u realizuar dhe sa mjete nevojiten ende për përfundimin e tij.

Jam i bindur se një transparencë e plotë financiare dhe organizative do të forcojë edhe më shumë besimin e donatorëve tanë dhe do ta bëjë më të lehtë sigurimin e mbështetjes së mëtejshme financiare. Në të njëjtën kohë, kjo do të shmangë çdo keqkuptim të mundshëm në të ardhmen dhe do të dëshmojë se çdo vendim është marrë mbi bazën e të dhënave të sakta dhe në interesin më të mirë të projektit.

Për këtë arsye, edhe një herë propozoj dhe vlerësoj se do të ishte në interesin e projektit që sa më shpejt të organizohet një mbledhje e përbashkët në Kosovë apo online ku të shqyrtohen në mënyrë të hapur dhe profesionale të gjitha aspektet financiare, teknike dhe organizative të projektit, si dhe të përgatitet një bilanc i përgjithshëm dhe i saktë mbi gjendjen aktuale të projektit.

Koha e ndërtimit po ecën shpejt dhe çdo vonesë në marrjen e vendimeve mund të ndikojë në ritmin e realizimit të punimeve. Pikërisht për këtë arsye, besoj se është në interesin e përbashkët që të veprojmë me përgjegjësi, transparencë dhe efikasitet.

Qëllimi i kësaj shkrese nuk është të kërkojë llogari nga askush dhe as të vërë në dyshim punën apo përkushtimin e askujt. Përkundrazi, synimi i saj është që të na ndihmojë të gjithëve të kemi një pasqyrë sa më të qartë dhe të saktë të gjendjes aktuale të projektit, në mënyrë që vendimet e ardhshme të merren mbi baza të mirëfillta financiare, teknike dhe organizative. Vetëm përmes transparencës, bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë mund ta çojmë me sukses deri në fund këtë projekt kaq të rëndësishëm për ne.

Me besimin se do ta mirëkuptoni këtë kërkesë dhe rëndësinë e saj, pres mendimet dhe qëndrimet tuaja.

Ju falënderoj për bashkëpunimin, përkushtimin dhe kontributin tuaj të deritanishëm.

Me respekt, mirënjohje dhe nga zemra,

Kolë Berisha

Stafi Organizativ

**P.S.**

Gjatë ditëve të fundit kam dëgjuar dhe kam lexuar disa shqetësime të shprehura nga disa bashkëpunëtorë, sipas të cilave ekziston përshtypja se dikush mund të pretendojë merita të veçanta për realizimin e këtij projekti.

Nëse dikush mendon se unë mund të jem burimi i një përshtypjeje të tillë, dëshiroj t'ju siguroj sinqerisht se asnjëherë nuk kam pasur dhe nuk kam mendime në atë drejtim.

Ky projekt është fryt i një pune të përbashkët, i përkushtimit dhe sakrificës së shumë njerëzve. Ai është bërë i mundur falë kontributit të donatorëve të shumtë nga Dugajeva, nga diaspora dhe nga shumë miq e dashamirë të tjerë që e kanë mbështetur këtë nismë fisnike.

Është e vërtetë se disa prej nesh kemi marrë përsipër obligime shtesë në mënyrë krejtësisht vullnetare. Kjo nuk është bërë për lavdi personale, për përfitime apo për njohje të veçantë, por për respekt ndaj Kishës sonë, ndaj bashkëfshatarëve tanë, ndaj historisë sonë dhe ndaj brezave që do të vijnë pas nesh.

Natyrisht, gjatë një rruge kaq të gjatë dhe jo gjithmonë të lehtë, mund të ketë pasur dhe mund të ketë edhe në të ardhmen gabime, mospajtime apo vlerësime të ndryshme. Kjo është pjesë normale e çdo projekti të madh. Rëndësi ka që ne, si njerëz përgjegjës dhe me përvojë, t'i trajtojmë këto situata me mirëkuptim, respekt dhe frymë bashkëpunimi.

Mbi të gjitha, duhet të ruajmë dhe të kultivojmë harmoninë ndërmjet nesh, si komisione pune, si bashkëfshatarë dhe si njerëz që e ndiejmë veten të lidhur me këtë projekt të shenjtë.

Në fund, dëshiroj të shpreh një falënderim të veçantë për të gjithë donatorët tanë, pa dallim. Kontributi i tyre është themeli mbi të cilin po ndërtohet kjo vepër e rëndësishme.

Shën Nënë Tereza i bekoftë dhe i ruajtë ata dhe familjet e tyre në çdo aspekt të jetës.